



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

5 июля 2022 года

№ *55-665-мер*

Иркутск

О введении обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования в Иркутской области

В целях обеспечения методического сопровождения системы образования Иркутской области в условиях обновления содержания общего образования и введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в Иркутской области, руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп:

1. Утвердить региональный план мероприятий введения обновленных федеральных Государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в Иркутской области (далее – ФГОС НОО и ООО) (прилагается).

2. Утвердить состав координационной группы управления деятельностью по введению обновленных ФГОС НОО и ООО в Иркутской области (прилагается).

3. Определить государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области» (далее – ГАУ ДПО ИРО) (Н.В. Пономарева) региональным оператором, координирующим подготовку к введению обновленных ФГОС НОО и ООО.

4. ГАУ ДПО ИРО (Н.В. Пономарева) организовать деятельность консультационного центра, обеспечивающего методическую поддержку школ, педагогов по вопросам к введению обновленных ФГОС НОО и ООО.

5. Назначить ответственными за проведение мониторинга готовности и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях Иркутской области:

Фирстову Викторию Анатольевну, начальника отдела общего и дошкольного образования министерства образования Иркутской области;

Малых Татьяну Александровну, заместителя директора ГАУ ДПО ИРО.

6. Руководителям муниципальных органов управления образованием:

- обеспечить разработку и утверждение муниципальных планов мероприятий, направленных на введение обновленных ФГОС НОО и ООО;
- обеспечить участие в мониторинге готовности муниципальных образовательных систем к введению обновленных ФГОС НОО и ООО.

7. Отделу общего и дошкольного образования министерства образования Иркутской области (В.А. Фирстова) довести настоящее распоряжение до сведения руководителей муниципальных органов управления образованием.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра образования Иркутской области Н.К. Краснову.

Заместитель министра образования
Иркутской области



Т.В. Николашкина

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства
образования Иркутской области

от 5 март 2022 года № 55-665-ур

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

введения обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и
основного общего образования в Иркутской области

№	Срок исполнения	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Прогнозируемый результат
1. Создание организационной инфраструктуры, обеспечение кадровой поддержки				
1.	Март 2022 г.	Разработка и утверждение регионального плана мероприятий введения обновлённых Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) в Иркутской области	Министерство образования Иркутской области, ГАУ ДПО ИРО	Разработан и утвержден региональный план мероприятий введения обновлённых ФГОС на территории Иркутской области, определена организация-оператор по сопровождению введения обновлённых ФГОС
2.	Март 2022 г.	Разработка и утверждение алгоритма управления деятельностью по введению обновлённых ФГОС в Иркутской области	Министерство образования Иркутской области, ГАУ ДПО ИРО	Разработан и утвержден алгоритм управления деятельностью по введению обновлённых ФГОС в Иркутской области
3.	Март 2022 г.	Создание координационно-методической группы управления деятельностью по введению обновлённых ФГОС в Иркутской области	Министерство образования Иркутской области, ГАУ ДПО ИРО	Создана координационная группа управления деятельностью по введению обновлённых ФГОС в Иркутской области, включающая координаторов-методистов по учебным предметам (предметным областям)
4.	Апрель 2022 г.	Актуализация плана работы РУМО в части рассмотрения вопросов введения обновлённых ФГОС	Министерство образования Иркутской области, ГАУ ДПО ИРО	Внесены изменения в план работы РУМО на 2022 год в части рассмотрения вопросов введения обновлённых ФГОС

№	Срок исполнения	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Прогнозируемый результат
5.	Апрель 2022 г.	Внесение изменений в региональную дорожную карту реализации концепций учебных предметов (предметных областей) в части подготовки к введению обновлённых ФГОС	ГАУ ДПО ИРО	Внесены изменения в региональную дорожную карту реализации концепций учебных предметов (предметных областей) в части подготовки к введению обновлённых ФГОС
6.	Апрель 2022 г.	Внесение изменений в содержание муниципальных дорожных карт реализации концепций учебных предметов (предметных областей) в части подготовки к введению обновлённых ФГОС	МОУО, ММС	Внесены изменения в содержание муниципальных дорожных карт реализации концепций учебных предметов (предметных областей) в части подготовки к введению обновлённых ФГОС (с обязательным акцентом на организацию межмуниципального и межшкольного взаимодействия по данному направлению внутри кластера)
7.	Апрель 2022 г.	Разработка и утверждение муниципальных планов мероприятий, направленных на подготовку к введению обновлённых ФГОС	МОУО	Разработаны и утверждены планы муниципальных мероприятий, направленных на подготовку к введению обновлённых ФГОС
8.	Апрель 2022 г.	Разработка и утверждение планов мероприятий, направленных на подготовку к введению обновлённых ФГОС на уровне общеобразовательных организаций	МОУО, руководители общеобразовательных организаций	Разработаны и утверждены планы мероприятий, направленных на подготовку к введению обновлённых ФГОС на уровне общеобразовательных организаций
9.	В течение 2022 года	Мониторинг нормативно-правового и организационно-методического обеспечения введения обновлённых ФГОС	Министерство образования Иркутской области МОУО	Проведен мониторинг нормативно-правового и организационно-методического обеспечения введения обновлённых ФГОС, составлен аналитический отчёт по результатам.
10.	В течение 2022 года	Создание и развитие механизмов поддержки тьюторов, наставников в условиях сетевого взаимодействия, обеспечивающего введение обновлённых ФГОС	ГАУ ДПО ИРО	Разработаны и функционируют механизмы поддержки тьюторов, наставников в условиях сетевого взаимодействия, обеспечивающего введение обновлённых ФГОС
2. Информационно-методическое сопровождение педагогических и управленческих кадров				
11.	Сентябрь 2021 г. – июнь 2022 г.	Апробация примерных рабочих программ по учебным предметам на уровне НОО и ООО в соответствии с распоряжением Министерства образования Иркутской области №1581-мр от 20.09.2021 года.	ГАУ ДПО ИРО, МОУО, ММС, руководители общеобразовательных организаций	Организована апробация примерных рабочих программ по учебным предметам на уровне НОО и ООО (не менее 26 муниципальных образований)

№	Срок исполнения	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Прогнозируемый результат
12.	Март 2022 г.	Выявление профессиональных потребностей и (или) дефицитов у педагогических работников, управленческих команд, сотрудников ММС по вопросам введения обновлённых ФГОС, в т. ч. для разработки индивидуальных образовательных маршрутов	Министерство образования Иркутской области ГАУ ДПО ИРО	Определены профессиональные потребности и (или) дефициты педагогических работников, управленческих команд, сотрудников ММС по вопросам введения обновлённых ФГОС, в т. ч. для разработки индивидуальных образовательных маршрутов
13.	В течение 2022 г.	Проведение методических совещаний с муниципальными методическими службами по вопросам введения обновлённых ФГОС	Министерство образования Иркутской области ГАУ ДПО ИРО МОУО	Ежемесячно проводятся методические совещания с муниципальными методическими службами по вопросам введения обновлённых ФГОС
14.	В течение 2022 г.	Создание муниципальных методических площадок по вопросам по введения обновлённых ФГОС	МОУО	Созданы муниципальные методические площадки по вопросам по введения обновлённых ФГОС
15.	В течение 2022 г.	Повышение квалификации управленческих команд по вопросам введения обновлённых ФГОС	Министерство образования Иркутской области ГАУ ДПО ИРО МОУО	Проведены практико-ориентированные курсы повышения квалификации управленческих команд (не менее 2 групп), по вопросам введения обновлённых ФГОС
16.	В течение 2022 г.	Проведение мероприятий по организации наставничества с целью повышения профессиональной компетентности учителей по вопросам введения обновлённых ФГОС	МОУО, ОО	Проведено не менее 2 мероприятий в каждом муниципальном образовании
17.	В течение 2022 г.	Организация и проведение региональных образовательных мероприятий для учителей-предметников в различных формах (конференции, мастер-классы, тренинги, круглые столы и др.) по вопросам введения обновлённых ФГОС, в том числе	ГАУ ДПО ИРО, МОУО, ММС	Проведено не менее 4 мероприятий, в т. ч. на основе межмуниципального сотрудничества в каждом кластере – не менее 2-х мероприятий

№	Срок исполнения	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Прогнозируемый результат
18.	В течение 2022 г.	<p>с привлечение регионального методического актива учителей-предметников</p> <p>Методическая поддержка через проведение образовательных мероприятий (в различных формах: конференции, мастер-классы, тренинги, круглые столы, др.) для управленческих команд по вопросам введения обновлённых ФГОС</p>	ГАУ ДПО ИРО, МОУО	Проведено не менее одного мероприятия по вопросам введения обновлённых ФГОС
19.	В течение 2022 г.	<p>Методическая поддержка через проведение образовательных мероприятий (в различных формах: конференции, мастер-классы, тренинги, круглые столы, др.) для сотрудников муниципальных методических служб по вопросам введения обновлённых ФГОС</p>	ГАУ ДПО ИРО, МОУО	Проведено не менее одного мероприятия по вопросам введения обновлённых ФГОС
20.	В течение 2022 г.	<p>Консалтинговое сопровождение педагогических работников, управленческих команд, муниципальных методических служб по вопросам введения обновлённых ФГОС на базе регионального консультационного центра</p>	ГАУ ДПО ИРО	<p>Организовано консалтинговое сопровождение педагогических работников, управленческих команд, муниципальных методических служб по вопросам введения обновлённых ФГОС на базе регионального консультационного центра</p>
21.	В течение 2022 г.	<p>Консалтинговое сопровождение педагогических работников, управленческих команд по вопросам введения обновлённых ФГОС на базе муниципальных консультационных площадок</p>	МОУО	<p>Организовано консалтинговое сопровождение педагогических работников, управленческих команд по вопросам введения обновлённых ФГОС на базе муниципальных консультационных площадок</p>
22.	В течение 2022 г.	<p>Организация деятельности Многофункционального центра дистанционной консультинговой поддержки работников ИБЦ и библиотек для</p>	ГАУ ДПО ИРО	<p>Функционирует Многофункциональный центр дистанционной консультинговой поддержки работников ИБЦ и библиотек для информационного сопровождения введения обновлённых ФГОС</p>

№	Срок исполнения	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Прогнозируемый результат
		информационного сопровождения введения обновлённых ФГОС		
3. Контроль готовности Иркутской области к введению обновлённых ФГОС				
23.	До сентября 2022 г.	Обеспечение контроля синхронизации содержания внеурочной и урочной деятельности, воспитательной работы, а также содержания программы дополнительного образования с целью достижения планируемых результатов	Министерство образования Иркутской области, МОУО	Во всех общеобразовательных организациях разработаны образовательные программы, соответствующие требованиям обновлённых ФГОС
24.	В течение 2022 г.	Обеспечение контроля синхронизации основных образовательных программ и программ дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций, ДОП, СПО, сущностей НП «Образование» (центров «Точка роста», «IT-«Кванториум»)	Министерство образования Иркутской области, МОУО	Во всех общеобразовательных организациях разработаны образовательные программы, соответствующие требованиям обновлённых ФГОС
25.	До сентября 2022 г.	Обеспечение контроля организации процессов обратной связи через мероприятия по проведению информационного-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам введения обновлённых ФГОС	Министерство образования Иркутской области, МОУО, руководители общеобразовательных организаций	Организована регулярная обратная связь через мероприятия по проведению информационного-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам введения обновлённых ФГОС
26.	Июнь 2022 г., декабрь 2022 г.	Анализ реализации регионального плана мероприятий, направленных на обеспечение готовности Иркутской области к введению обновлённых ФГОС	Министерство образования Иркутской области, ГАУ ДПО ИРО МОУО, ММС	Проведены два совещания по анализу реализации регионального плана мероприятий, направленных на обеспечение готовности Иркутской области к введению обновлённых ФГОС
4. Информационно-просветительское сопровождение				
27.	Апрель, май 2022 г.	Проведение родительских собраний на муниципальном и школьном уровнях по вопросам введения обновлённых ФГОС	МОУО, директора общеобразовательных организаций	В 42 муниципальных образованиях Иркутской области проведены родительские собрания по вопросам введения обновлённых ФГОС

№	Срок исполнения	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Прогнозируемый результат
28.	В течение года	Освещение деятельности по реализации регионального плана в информационно-коммуникационной сети Интернет, на официальных сайтах Министерства образования Иркутской области и ГАУ ДПО ИРО	Министерство образования Иркутской области, ГАУ ДПО ИРО	Освещена деятельность по реализации регионального плана по формированию и оценке функциональной грамотности в информационно-коммуникационной сети Интернет, на официальных сайтах Министерства образования Иркутской области и ГАУ ДПО ИРО
29.	В течение года	Опубликование в образовательном, культурно-просветительском журнале «Педагогический ИМИДЖ: от идеи к практике» материалов по подготовке к введению обновлённых ФГОС	ГАУ ДПО ИРО	Опубликованы материалы по вопросам введения обновлённых ФГОС (не менее 2-х материалов)

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства
образования Иркутской области
от 5 июля 2021 г. № 55-665-ур

Состав координационной группы управления деятельностью по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в Иркутской области

Краснова Наталья Кимовна, заместитель министра образования Иркутской области;

Урбанович Инна Александровна, начальник управления общего и дополнительного образования министерства образования Иркутской области;

Фирстова Виктория Анатольевна, начальник отдела общего и дошкольного образования министерства образования Иркутской области;

Малых Татьяна Александровна, к.п.н. заместитель директора ГАУ ДПО ИРО;

Валюшина Наталья Михайловна, к.п.н., заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин (иностранные языки);

Митюкова Татьяна Анатольевна, старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин (русский язык и литература, родной язык и родная литература);

Брянская Наталья Леонидовна, к.ист.н. доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин (общественно-научные предметы);

Казарина Вера Викторовна, к.п.н., заведующий кафедрой естественно-математических дисциплин (математика и информатика);

Казанцева Марина Викторовна, к.хим.н. доцент кафедры естественно-математических дисциплин (естественнонаучные предметы);

Бабинцева Людмила Николаевна, к.псих.н., заведующий кафедрой начального и дошкольного образования (начальное общее образование);

Иванова Ольга Васильевна, старший преподаватель кафедры начального и дошкольного образования (начальное общее образование);

Тихомирова Мария Олеговна, старший преподаватель кафедры начального и дошкольного образования (начальное общее образование).