

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

ПРИКАЗ

№ 379

06 мая 2022 года

О введении обновленных ФГОС НОО
и ООО в ОО Тайшетского района

В целях обеспечения методического сопровождения общеобразовательных организаций Тайшетского района в условиях обновления содержания общего образования и введения обновленных ФГОС НОО и ООО, руководствуясь приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 96 «Перечень организаций, осуществляющих научно-методическое и методическое обеспечение образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования», в соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от 5 мая 2022 года № 55-665-мр «О введении обновленных ФГО начального общего и основного общего образования в Иркутской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») введения обновленных ФГОС НОО и ООО на территории Тайшетского района (приложение 1).
2. Утвердить состав рабочей группы управления деятельностью ОО по введению обновленных ФГОС НОО и ООО в Тайшетском районе (приложение 2).
3. Определить МКУ «Центр развития образования Тайшетского района» муниципальным оператором, координирующим подготовку к введению обновленных ФГОС НОО и ООО.
4. Назначить ответственными за проведение мониторинга готовности и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях Тайшетского района:
 - 4.1. Вьюнову Н.Г., заместителя начальника Управления образования;
 - 4.2. руководителей общеобразовательных организаций Тайшетского района.
5. Руководителям общеобразовательных организаций:
 - 5.1. обеспечить разработку и утверждение школьных планов мероприятий, направленных на введение обновленных ФГОС НОО и ООО – до 20 мая 2022 года;
 - 5.2. обеспечить участие в мониторинге готовности муниципальных образовательных систем к введению обновленных ФГОС НОО и ООО – согласно срокам проведения мониторинга.
6. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя начальника Управления образования Н.Г. Вьюнову, руководителей общеобразовательных организаций.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управление образования
администрации Тайшетского района

Вьюнова Н.Г.,
тел. 2-43-26



Л.В. Семчишина

Утверждена
приказом Управления образования
№ 341 от «06» 05, 2022 г.

План мероприятий («дорожная карта») введения обновленных ФГОС НОО и ООО на территории Тайшетского района

№ п/п	Сроки исполнения	Мероприятия	Ответственный исполнитель	Прогнозируемый результат
1. Создание организационной инфраструктуры, обеспечение кадровой поддержки				
1	Май 2022	Внесение изменений в содержание муниципальной дорожной карты реализации учебных предметов (предметных областей) в част подготовки к введению обновленных ФГОС	Вьюнова Н.Г., заместитель начальника УО, руководители РМО	Внесены изменения в содержание муниципальной дорожной карты реализации учебных предметов (предметных областей) в част подготовки к введению обновленных ФГОС
2	Апрель 2022	Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий («дорожной карты»), направленного на подготовку к введению обновленных ФГОС	Вьюнова Н.Г., заместитель начальника УО	Разработан и утвержден муниципальный план мероприятий («дорожная карта»), направленная на подготовку к введению обновленных ФГОС
3	До 15 мая 2022	Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты»), направленного на подготовку к введению обновленных ФГОС, на уровне общеобразовательной организации	Руководители ОО	Разработан и утвержден план мероприятий («дорожная карта»), направленная на подготовку к введению обновленных ФГОС, на уровне общеобразовательной организации
4	В течение 2022 года	Участие в мониторинге нормативно-правового и организационно-методического обеспечения введения обновленных ФГОС	Управление образования, руководители ОО	УО, ОО приняли участие в мониторинге нормативно-правового и организационно-методического обеспечения введения обновленных ФГОС
5	Май 2022	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС	Управление образования	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
6	Май 2022 года	Создание на сайте Управления образования раздела «ФГОС»	Управление образования, МКУ «ЦРО»	На сайте Управления образования создан и постоянно обновляется раздел «ФГОС»

7	В течение 2022 года	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Управление образования МКУ «ЦРО»	Сформирован банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО
8	До 1 сентября 2022 года	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации	Руководители ОО	Должностные инструкции обновлены в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО
2. Информационно-методическое сопровождение педагогических и управленческих кадров				
9	Сентябрь 2021 – июнь 2022	Участие в апробации примерных рабочих программ по учебным предметам на уровне НОО и ООО	Директора МКОУ СОШ № 5, МКОУ СОШ № 1, МКОУ «СОШ № 85»	Организовано участие в апробации примерных рабочих программ 3 ОО
10	В течение 2022 года	Участие в методических совещаниях по вопросам введения обновленных ФГОС	Управление образования, МКУ «ЦРО»	Участие в методических совещаниях по вопросам введения обновленных ФГОС - ежемесячно
11	До 01.06.2022	Создание на базе МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета муниципальной базовой площадки по введению обновленных ФГОС	Управление образования, директор МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета	Создана муниципальная базовой площадка по введению обновленных ФГОС
12	В течение 2022 года	Повышение квалификации управленческих команд по вопросам введения обновленных ФГОС	Руководители ОО	Участвовали в курсах повышения квалификации управленческие команды не менее 10 ОО
13	В течение 2022 года	Проведение мероприятий по организации наставничества с целью повышения профессиональной компетентности учителей по вопросам введения обновленных ФГОС	Управление образования, МКУ «ЦРО», руководители ОО	Проведено не менее 2 мероприятий
14	В течение 2022 года	Участие в региональных и муниципальных образовательных мероприятиях для учителей-предметников, управленческих команд в различных формах (конференции, мастер-классы,	Управление образования, МКУ «ЦРО», руководители ОО	Руководители и педагоги ОО приняли участие в не менее 4-х мероприятиях, в том числе на основе межмуниципального сотрудничества во 2 кластере – не менее 2-х мероприятий

		тренинги, круглые столы и др.) по вопросам введения обновленных ФГОС, в том числе с привлечением методического актива учителей		
15	В течение 2022 года	Консалтинговое сопровождение педагогических работников, управленческих команд по вопросам введения обновленных ФГОС на базе муниципальной стажировочной площадки	Управление образования, МКУ «ЦРО», директор МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета	Организовано консалтинговое сопровождение педагогических работников, управленческих команд по вопросам введения обновленных ФГОС на базе муниципальной стажировочной площадки
16	В течение 2022 года	Рассмотрение на заседаниях РМО вопросов введения обновленных ФГОС НОО и ООО	Управление образования, МКУ «ЦРО», руководители РМО	На заседаниях РМО рассматриваются вопросы введения обновленных ФГОС НОО И ООО
3. Контроль готовности ОО Тайшетского района к введению обновленных ФГОС				
17	До 1 июня 2022 года	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	Управление образования, руководители ОО	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
18	До 01.09.2022	Обеспечение контроля синхронизации содержания внеурочной и урочной деятельности, воспитательной работы, а также содержания программ дополнительного образования с целью достижения планируемых результатов	Управление образования	Во всех общеобразовательных организациях разработаны образовательные программы, соответствующие требованиям обновленных ФГОС
19	В течение 2022 года	Обеспечение контроля синхронизации основных образовательных программ и программ дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций, ДОП (в том числе Центров «Точка роста»)	Управление образования	Во всех общеобразовательных организациях разработаны образовательные программы, соответствующие требованиям обновленных ФГОС
20	До 01.09.2022 года	Обеспечение контроля организации процессов обратной связи через мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам введения обновленных ФГОС	Управление образования, руководители ОО	Организована регулярная обратная связь через мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам введения обновленных ФГОС

21	Июнь 2022 – декабрь 2022 года	Анализ реализации муниципального плана мероприятий, направленных на обеспечение готовности Тайшетского района к введению обновленных ФГОС	Управление образования, руководители ОО	Проведены 2 совещания по вопросам готовности ОО Тайшетского района к введению обновленных ФГОС
4. Информационно-просветительское сопровождение				
22	Май 2022 года	Проведение родительских собраний на муниципальном и школьном уровнях по вопросам введения обновленных ФГОС	Управление образования, руководители ОО	Проведены родительские собрания по вопросам введения обновленных ФГОС
23	Май-июнь 2022 года	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов и планов внеурочной деятельности по обновленным ФГОС НОО и ООО	Руководители ОО	Проведен мониторинг образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов и планов внеурочной деятельности по обновленным ФГОС НОО и ООО
24	В течение 2022 года	Освещение деятельности МКУ «ЦРО», общеобразовательных организаций по реализации плана мероприятий по введению обновленных ФГОС в информационно-коммуникационной сети Интернет	Управление образования, МКУ «ЦРО», руководители ОО	Регулярно размещаются материалы на сайте Управления образования, сайтах ОО по вопросам введения обновленных ФГОС

Состав рабочей группы управления деятельностью ОО по введению обновленных ФГОС
НОО и ООО в Тайшетском районе

1. Семчишина Л.В., начальник Управления образования администрации Тайшетского района;
2. Вьюнова Н.Г., заместитель начальника Управления образования;
3. Быргина Е.О., заместитель начальника Управления образования;
4. Головня Л.В., директор МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета – муниципальной базовой площадки по введению обновленных ФГОС НОО и ООО;
5. Распутина О.Г., заместитель директора по УВР МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета;
6. Балчугова О.А., заместитель директора по УВР МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета;
7. Храпкина О.С., директор МКОУ СОШ № 1 г. Тайшета;
8. Пинчук А.И., директор МКОУ Березовской СОШ;
9. Баженова Е.Г., заместитель директора по УВР МКОУ «СОШ № 85 г. Тайшета»
10. Сучкова М.В., директор МКОУ Мирнинской СОШ;
11. Поцелуева Ю.А., заместитель директора по УВР МКОУ СОШ № 2 г. Тайшета