



Утверждаю  
Мэр Тайшетского района  
А.В. Величко  
« 03 » 03 2019 г.

## ПАСПОРТ

### муниципального проекта «Новые возможности для каждого»

#### 1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	Новые возможности для каждого		
Краткое наименование муниципального проекта	Новые возможности для каждого	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Чабанов В.И., заместитель мэра Тайшетского района по социальным вопросам		
Руководитель муниципального проекта	Семчишина Л.В., начальник Управления образования администрации Тайшетского района		
Администратор муниципального проекта	Быргина Е.О., заместитель начальника Управления образования администрации Тайшетского района		
Связь с муниципальными программами	Муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский район» «Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы, утверждённая постановлением администрации Тайшетского района (в ред. постановления от 24.07.2018 г. № 419)		

## 2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: создание условий для непрерывного обновления гражданами профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, повышение доступности и вариативности программ обучения путем использования интеграционной платформы непрерывного образования, а также увеличения охвата граждан, осваивающих программы непрерывного образования в образовательных организациях среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования 660 человек к 2024 году

№п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество педагогических работников и работников организаций- работодателей, подготовленных к реализации современных программ непрерывного образования, не менее, чел.	основной	5	31 декабря 2018 года	6	7	8	9	10	11
2.	Количество граждан Тайшетского района, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения), в профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного профессионального образования не менее, чел.	основной	630	31 декабря 2018 года	634	640	646	650	655	660

### 3. Задачи и результаты муниципального проекта

№	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими.	
1.1.	Осуществлена подготовка педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования.	<p>Для формирования системы непрерывного обновления гражданами своих профессиональных навыков, расширения охвата граждан качественным дополнительным образованием осуществляется повышение квалификации специалистов (педагогических работников, включая организаторов системы непрерывного образования, и работников организаций-работодателей) для реализации современных программ обучения взрослых.</p> <p>Обучение педагогических работников должно предусматривать овладение современными образовательными технологиями обучения взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуально-психологических особенностей граждан, в том числе инвалидов, а также стажировки на высокотехнологичных производствах, в организациях секторов экономики, значимых для региона.</p> <p>Обучение работников организаций-работодателей на овладение современными образовательными технологиями обучения взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуально-психологических особенностей граждан, в том числе инвалидов, а также на формирование компетенций наставников для молодых специалистов.</p>
1.2.	Прошли обучение по программам непрерывного образования в профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения с достижением показателя к 2024 году не менее 660 человек.	<p>Расширение охвата граждан непрерывным образованием на базе профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного профессионального образования Тайшетского района достигается реализацией всего комплекса мероприятий муниципального проекта.</p> <p>Для достижения запланированного результата с 1 сентября 2021 года (после ввода в промышленную эксплуатацию) будут использоваться сервисы интеграционной Платформы, в том числе для проведения регулярного мониторинга базовых навыков и ключевых компетенций граждан, в целях обеспечения систематической актуализации программ непрерывного образования. Предусмотрены мероприятия по популяризации среди населения и работодателей дополнительного профессионального образования и дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики.</p> <p>Расширение вовлеченности граждан в систему непрерывного образования будет осуществляться за счет разработки программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также для трудовых мигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории Тайшетского района.</p>

#### 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн рублей)
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
Задача: Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими гражданами и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями								
1.	Результат 1, в том числе:							
	региональный бюджет							
	бюджет муниципального образования	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,225
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
	Всего по данному направлению муниципального проекта	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,225
2.	Результат 2, в том числе:							
	региональный бюджет							
	бюджет муниципального образования	0,317	0,320	0,323	0,325	0,328	0,330	1,943
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
	Всего по данному направлению муниципального проекта	0,317	0,320	0,323	0,325	0,328	0,330	1,943

### 5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Семчишина Л.В.	начальник Управления образования администрации Тайшетского района	Чабанов В.И.	5
2.	Администратор муниципального проекта	Быргина Е.О.	заместитель начальника Управления образования администрации Тайшетского района	Семчишина Л.В.	15
<b>Общие организационные мероприятия по проекту</b>					
1.	Участник муниципального проекта	Кудрявцева Л.А.	Директор областного государственного казенного учреждения Центра занятости населения Тайшетского района	Н.В. Воронцова	20
2.	Участник муниципального проекта	Коробанько О.С.	Директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Тайшетский промышленно-технологический техникум»	В.В. Перегудова	15
3.	Участник муниципального проекта	Кириллов Ю.Н.	Директор областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Тайшетский медицинский техникум»	В.В. Перегудова	15
4.	Участник муниципального проекта	Бунис Л.М.	Директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Профессиональное училище № 58 р.п. Юрты»	В.В. Перегудова	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	Участник муниципального проекта	Кардаш О.А.	Директор частного некоммерческого учреждения дополнительного профессионального образования «Социальный ориентир»	Кардаш О.А.	15
Задача 1: Осуществлена подготовка педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования					
1.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Быргина Е.О.	Заместитель начальника Управления образования администрации Тайшетского района	Л.В. Семчишина	20
2.	Участник муниципального проекта	Кудрявцева Л.А.	Директор областного государственного казенного учреждения Центра занятости населения Тайшетского района	Н.В. Воронцова	20
3.	Участник муниципального проекта	Коробанько О.С.	Директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Тайшетский промышленно-технологический техникум»	В.В. Перегудова	15
4.	Участник муниципального проекта	Кириллов Ю.Н.	Директор областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Тайшетский медицинский техникум»	В.В. Перегудова	15
5.	Участник муниципального проекта	Бунис Л.М.	Директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Профессиональное училище № 58 р.п. Юрты»	В.В. Перегудова	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Участник муниципального проекта	Кардаш О.А.	Директор частного некоммерческого учреждения дополнительного профессионального образования «Социальный ориентир»	Кардаш О.А	15
<p>Задача 2: Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения к 2024 году не менее 660 человек.</p>					
1.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Быргина Е.О.	Заместитель начальника Управления образования администрации Тайшетского района	Л.В. Семчишина	20
2.	Участник муниципального проекта	Кудрявцева Л.А.	Директор областного государственного казенного учреждения Центра занятости населения Тайшетского района	Н.В. Воронцова	20
3.	Участник муниципального проекта	Коробанько О.С.	Директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Тайшетский промышленно-технологический техникум»	В.В. Перегудова	15
4.	Участник муниципального проекта	Кириллов Ю.Н.	Директор областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Тайшетский медицинский техникум»	В.В. Перегудова	15
5.	Участник муниципального проекта	Бунис Л.М.	Директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Профессиональное училище № 58 р.п. Юрты»	В.В. Перегудова	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Участник муниципального проекта	Кардаш О.А.	Директор частного некоммерческого учреждения дополнительного профессионального образования «Социальный ориентир»	В.В. Перегудова	15



## **6. Дополнительная информация<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Дополнительная информация включается при необходимости по решению руководителя муниципального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту муниципального проекта  
«Новые возможности для каждого»  
(наименование проекта/основного мероприятия)

**План мероприятий  
по реализации муниципального проекта «Новые возможности для каждого»**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>2</sup>
		начало	окончание			
	Задача 1 Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими.					
1.	Результат					
1.1.	Осуществлена подготовка педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования.	1.01.2019	31.12.2024	АП	Информационно аналитический отчёт	КП
1.2.	Прошли обучение по программам непрерывного образования в профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения	1.01.2019	31.12.2024	АП	Информационно аналитический отчёт	КП
1.3	Использованы сервисы интеграционной Платформы, в том числе для проведения регулярного мониторинга базовых навыков и ключевых компетенций граждан, в целях обеспечения систематической актуализации программ непрерывного образования.	1.01.2019	31.12.2024	АП	Информационно аналитический отчёт	КП

<sup>2</sup> КП – куратор муниципального проекта; РП – руководитель муниципального проекта; АП – администратор муниципального проекта

1.4	Участие в ежегодном региональном конкурсе для научно-педагогических работников, привлекаемых к реализации современных программ дополнительного образования и обучения взрослых	1.01.2019	31.12.2024	АП	Информационно аналитический отчёт	КП
1.5.	Участие в дискуссионных площадках по проблемам реализации программ непрерывного образования в Иркутской области	1.01.2019	31.12.2024	АП	Информационно аналитический отчёт	КП
1.6.	Организовано дополнительное образование для людей предпенсионного и пенсионного возраста в цифровой сфере	1.01.2019	31.12.2024	АП	Информационно аналитический отчёт	КП
1.7.	Организовано обучение трудовых мигрантов по углублению и развитию приобретённых ими на родине компетенциями	1.01.2019	31.12.2024	АП	Информационно аналитический отчёт	КП
1.8.	Предусмотрены мероприятия по популяризации среди населения и работодателей дополнительного профессионального образования и дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики.	1.01.2019	31.12.2024	АП	Информационно аналитический отчёт	КП
1.9.	Использованы сервисы интеграционной Платформы для прохождения онлайн курсов в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики.	1.01.2019	31.12.2024	АП	Информационно аналитический отчёт	КП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту муниципального проекта  
«Новые возможности для каждого»

**Показатели  
муниципального проекта в разрезе образовательных организаций**

Тайшетский район (муниципальное образование)	Базовое значение		Период, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Показатель 1</b> Осуществлена подготовка педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования.								
Областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения Тайшетского района	1	31 декабря 2018 года	2	2	2	2	2	2
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Тайшетский промышленно-технологический техникум»	1	31 декабря 2018 года	1	1	2	2	2	2
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тайшетский медицинский техникум»	1	31 декабря 2018 года	1	1	1	2	2	2
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Профессиональное училище № 58 р.п. Юрты»	1	31 декабря 2018 года	1	1	1	1	2	2
Частное некоммерческое учреждение дополнительного профессионального образования «Социальный ориентир»	1	31 декабря 2018 года	1	2	2	2	2	3
<b>Показатель 2</b> Прошли обучение по программам непрерывного образования в профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения с достижением показателя к 2024 году не менее 660 человек.								
Областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения Тайшетского района	140	31 декабря 2018 года	141	143	144	145	146	147
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Тайшетский промышленно-технологический техникум»	120	31 декабря 2018 года	121	122	124	125	126	127
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тайшетский медицинский техникум»	120	31 декабря 2018 года	121	122	123	124	125	126
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Профессиональное училище № 58 р.п. Юрты»	110	31 декабря 2018 года	110	111	111	111	112	113
Частное некоммерческое учреждение дополнительного профессионального образования «Социальный ориентир»	140	31 декабря 2018 года	141	142	144	145	146	147

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта

«Новые возможности для каждого»

### 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта

Проект «Новые возможности для каждого» направлен на формирование у населения культуры непрерывного профессионального роста, создание инфраструктурных, содержательных, кадровых, информационных условий для «запуска» потребности граждан в постоянном обновлении профессиональных навыков. При этом проект не предусматривает прямое финансирование обучения граждан.

Результаты реализации муниципального проекта направлены на повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека (преамбула Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204). Реализация проекта позволит за счет вклада в наращивание человеческого капитала оказать влияние на создание условий для достижения следующих национальных целей развития (пункт 1 Указа): повышение ожидаемой продолжительности жизни, ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации; обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере; создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.

Достижение запланированных результатов муниципального проекта существенно повысит уровень капитализации образования населения, повысит доступность, качество и вариативность системы дополнительного образования.

### 2. Методика расчета показателей муниципального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Количество граждан Тайшетского района, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, не менее 660 чел.							
1.	С Спк+Спп + Спп-рС+Спеп-рс+Спк-рс где Спк - число слушателей всего, обученных по программам	1,8 (на 31 декабря 2017 г.)	Формы федерального статистического наблюдения № 1-ПК, № ПО	Руководитель органа исполнительной власти /наименование субъекта Российской	Российская Федерация	Данные по форме № 1-ПК предоставляются 10 марта после отчетного периода Данные по форме № ПО	Программы непрерывного образования - образовательные программы дополнительного профессионального

<p>квалификации;  Спп - число слушателей обученных по программам профессиональной переподготовки;  Спп-рс- число слушателей, обученных по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих;  Спеп-рс- число слушателей, обученных по программам переподготовки рабочих, служащих;  Спк-рс число слушателей, обученных по программам повышения квалификации рабочих, служащих.</p>			<p>Федерации/, реализующий государственную политику в области профессионального образования, Росстат</p>		<p>предоставляются 5 февраля после отчетного периода Ежегодно</p>	<p>образования, включая программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки; программы профессионального обучения</p>
---	--	--	--	--	---	--

### 3 Финансовое обеспечение муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)			Всего (млн рублей)
			2019	2020	2021	
1.	Результат 1, в том числе:					
	региональный бюджет					
	бюджет муниципального образования		0,317	0,320	0,323	0,960
	внебюджетные источники		0	0	0	0
	Всего по данному направлению муниципального проекта		0,317	0,320	0,323	0,960
2.	Результат 2, в том числе:					
	региональный бюджет					
	бюджет муниципального образования		0,025	0,030	0,035	0,090
	внебюджетные источники		0	0	0	0
	Всего по данному направлению муниципального проекта		0,025	0,030	0,035	0,090